



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

рабочей группы по вопросу
завершения строительства многоквартирных жилых домов
расположенных по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район,
микрорайон «Закаменский»

город Новосибирск
кабинет 506

24.01.2018 г.
10 - 00

Шмидт Иван Иванович	Врио министра строительства
Кузнецов Иван Павлович	Начальник управления
Беликова Наталья Александровна	Начальник отдела
Чудаков Игорь Владимирович	Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска «Закаменский – 11»
Каурдакова Марина Владимировна	«Закаменский -12»
Лукьянова Наталья Сергеевна	«Закаменский -13»
Рывкин Игорь Львович	«Закаменский -16»
Соколов Анатолий Николаевич	

Повестка совещания:

1. О принятии необходимых мер для завершения строительства многоквартирных жилых домов.
2. Реализация Масштабного инвестиционного проекта
3. Решение вопроса, о принятии в члены ЖСК участников долевого строительства, дома № 22 (22 Высота).
4. Подведение итогов совещания.

Шмидт И.И. – о принятии мер для завершения строительства объекта и необходимости ввода в эксплуатацию МЖД не позднее декабря 2018 года.
Председатели правления – о ситуации на строительной площадке,

о строительной готовности,

Чудаков И.В. – о наличии земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта на улице Краузе;

О рассмотрении земельных участков для реализации МИП;

О подаче заявки об участии в МИП – до 16.02.2018г.;

Шмидт И.И. – о принятии мер для получения Распоряжения Губернатора о выделении участка для реализации МИП не позднее 30.03.2018 года;

РЕШИЛИ:


1. Председателям жилищно-строительных кооперативов подготовить и предоставить План-графики мероприятий по завершению строительства объектов;

Срок исполнения - 15.02.2018

2. Департаментом строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска, предоставить план-график (дорожную карту) по срокам предоставления земельных участков для реализации МИП.

3. Министерству строительства Новосибирской области совместно с Департаментом строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска обеспечить рассмотрение документации и заявки в возможно сжатые сроки, обеспечить сопровождение.

Председатель



И.И. Шмидт

Подготовил протокол
Беликова Н.А.

