

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «ТЭП»  
П.А. Жихарев  
«    » апреля 2021г.

**Г Р А Ф И К**  
останова котельных и ЦТП АО «ТЭП»  
на профилактический ремонт в 2021 году.

| №  | Адрес котельной  | июнь                  | июль                 | август                |
|----|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|    | <b>г. Видное.</b>  |                       |                      |                       |
| 1  | КТС 002 г. Видное, Ленинский район, д. Ближние Пруды, уч. 68 |                       | 02.07.-<br>12.07.21г |                       |
|    | <b>г. Сходня.</b>  |                       |                      |                       |
| 2  | КТС 006 г. Сходня, ул. Железнодорожная, д.33, корп.3         | 08.06-<br>18.06.21г   |                      |                       |
|    | <b>г. Одинцово.</b>  |                       |                      |                       |
| 3  | КТС 018 г. Одинцово, с.п. Жаворонковское, д. Митькино        |                       |                      | 18.08-<br>31.08.21г   |
|    | <b>г. Воскресенск.</b>                                       |                       |                      |                       |
| 4  | КТС 019 г. Воскресенск, п.г.т Цурюпа                         | 11.06.-<br>24.06.21г. |                      |                       |
|    | <b>г. Москва.</b>  |                       |                      |                       |
| 5  | г. Москва, ИТП Дмитровское шоссе, д.122корп.1, стр.2         |                       |                      |                       |
|    | <b>г. Пушкино.</b>   |                       |                      |                       |
| 6  | КТС 004 г. Пушкино, 1 ул. Чехова, 5а.                        | 02.06.-<br>15.06.21г. |                      |                       |
|    | <b>г. Щербинка.</b>  |                       |                      |                       |
| 7  | КТС 061 Щербинка, Барышевская роща, д.6                      | 23.06.-<br>06.07.21г  |                      |                       |
|    | <b>г. Дмитров.</b>   |                       |                      |                       |
| 8  | КТС 045 г. Дмитров, ул. Внуковская                           |                       |                      | 17.08.-<br>30.08.21г. |
| 9  | КТС 043 г. Дмитров, ул. Профессиональная                     |                       |                      | 17.08.-<br>30.08.21г. |
|    | <b>г.п. Запрудня</b>   |                       |                      |                       |
| 10 | КТС 058 г.п. Запрудня, ул. Соревнования                      | 11.06.-<br>25.06.21г. |                      |                       |
| 11 | КТС 057 г.п. Запрудня, пер. Мира                             | 11.06.-<br>25.06.21г. |                      |                       |
|    | <b>г. Щелково</b>  |                       |                      |                       |
| 12 | КТС 040 г. Щелково, мкр. Гагаринский                         | 22.06.- 05.07.21г.    |                      |                       |

Главный инженер  
АО «ТЭП»

И.Н. Михайловский

23  
23,04